



Wateroverlast en overstromingen nemen door klimaatverandering toe.

Om Limburg beter te beschermen werken overheden samen in het **programma Waterveiligheid en Ruimte Limburg (WRL)**

We doen dat in 4 werkgebieden **vanuit 3 pijlers**

Op weg naar een waterweerbaar Limburg

Voortgangsrapportage WRL
januari t/m juni 2025



Highlights voortgang deze periode

afgerond
loopt
nog te starten



1

Fysieke maatregelen (water vasthouden, bergen en afvoeren)

Kansenregeling 1^e tranche 5 miljoen euro:

- 20% budget besteed
- 50% in behandeling

Onderzoek kansrijke maatregelen Geulgebied

Korte termijn aanpak Bunde



2

Water en bodem sturend (slimme ruimtelijke keuzes)

Overstromingskaarten T100/2100

Handelingsperspectief bij overstromingskaarten

Ontwikkeling WRL-leidraad eenduidige gebiedsaanpak

Verkenning risicogerichte normering

Instrumentenmix grondstrategie



3

Waterbewustzijn en waterweerbaarheid (iedereen voorbereiden)

Pilot woningscans

Ontwikkeling brede vervolgaanpak woningscans

Educatie: Risk Factory voortgezet onderwijs

Inwonersonderzoek 1^e editie

Ontwikkeling early warning systeem

Ontwikkeling hulpmiddelen zoals draaiboeken en brochures

Campagne 'Wacht niet op water'

Ontwikkeling publiekstool overstromingsrisico




Vanuit deze pijlers stellen we een samenhangend maatregelenpakket samen in de werkgebieden.

4 werkgebieden

Vanuit de 3 pijlers stellen we een samenhangend maatregelenpakket samen.

We versterken de samenwerking binnen de werkgebieden. Zo bouwen we zowel aan een gemeenschappelijk fundament als aan maatwerk per werkgebied.

Ieder gebied volgt gemeenschappelijke uitgangspunten en kaders uit de WRL-leidraad.



Organisatie



Financiën

Bestedingen blijven nog achter op begroting. We bekijken mogelijkheden om te versnellen. Grote bestedingen verwachten we pas in de uitvoeringsfase.



Governance

We werken aan een nieuwe structuur met een bestuurscommissie, voor meer slagkracht en vertegenwoordiging vanuit alle werkgebieden. Daarnaast komt er per werkgebied een samenwerkingsovereenkomst (SOK).



Personele bezetting

Nog niet alle rollen zijn ingevuld, maar we zijn op de goede weg!



Netwerkontwikkeling

We bouwen een (eu)regionaal netwerk met focus op waterveiligheid en wateroverlast.

1 Werkgebied Maastricht-Heuvelland

Werkgebiedsplan	☒
Bestuurlijk regieteam	☒

Prioritair stroomgebied: Geul

Onderzoek	☒
Verkenning (nov 2024 - nov 2027)	☐
Internationale samenwerking	☐

2 Werkgebied Parkstad en Westelijke Mijnstreek

Werkgebiedsplan	☐
Bestuurlijk regieteam	☐

Prioritair stroomgebied: Geleenbeek

Onderzoek	☒
Verkenning	☐

3 Werkgebied Midden-Limburg

Werkgebiedsplan	☐
Bestuurlijk regieteam	☐

Prioritair stroomgebied: Roer

Onderzoek	☒
Verkenning	☐
Internationale samenwerking	☐

4 Werkgebied Noord-Limburg

Werkgebiedsplan	☐
Bestuurlijk regieteam	☐

Pre-verkenning (onderzoek)	☐
Verkenning	☐

Er gebeurt heel veel!

- De inhoud krijgt steeds meer vorm.
- De samenwerking in de werkgebieden groeit.

We zitten in een goede flow en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

WRL
Waterveiligheid en
Ruimte Limburg

wachtnietopwater.nl/wrl